



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2026

№ 3317-п

г. Киров обл.

О внесении изменений в постановление администрации города Кирова от 28.11.2025 № 5121-п

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 52, 61 Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 22 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» администрация города Кирова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменения в постановление администрации города Кирова от 28.11.2025 № 5121-п «Об утверждении сводного плана вывода в ремонт источников тепловой энергии, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в муниципальном образовании «Город Киров» в 2026 году», утвердив изменения в сводном плане вывода в ремонт источников тепловой энергии, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в муниципальном образовании «Город Киров» в 2026 году. Прилагаются.

Глава администрации
города Кирова



В.Н.Симаков



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Кирова
от 29.06.2016 № 3317-н

ИЗМЕНЕНИЯ

в сводном плане вывода в ремонт источников тепловой энергии, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в муниципальном образовании «Город Киров» в 2026 году

1. В разделе 1 «Кировские тепловые сети филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс»:
1.1. Дополнить таблицу строками 1.18, 1.19, 1.20 следующего содержания:

«1.18	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП № 97	ул. Воровского, 8, 8б, 10, 12, 14; ул. Ленина, 103а, 105, 105а, 105г, 107, 109, 109а; ул. Красноармейская, 3, 3а, 5; ул. Свободы, 116, 116/1, 116а	50 – 150	636	01.06.2026 – 15.09.2026 (в технологической части)*
1.19	Реконструкция котельной 6.1	п. Чистые Пруды, ул. Советская, 1, 1а, 2, 6, 7, 10	-	-	01.06.2026 – 15.09.2026 (замена оборудования котельной)
1.20	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП № 1	ул. Московская, 140/1, 140/2, 140/3, 142, 146	50 – 100	466	01.06.2026 – 15.09.2026 (в технологической части)*»

- 1.2. Исключить строки 1.2, 1.4, 1.6, 1.7.

2. Дополнить таблицу разделом 8 следующего содержания:

«8.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров»				
8.1	Плановый ремонт БМК 1.2 по адресу: г. Киров, ул. Проезжая, д. 28к	ул. Проезжая, 22, 22а, 24, 26а, 38, 40, 40а, 40б, 40г, 40/1; ул. Вятская, 9а, 16, 18/1, 18/2, 19, 24; пер. Рабочий, 1б, 1в, 3а, 3в, 3г, 7, 7а, 8, 9; ул. Школьная, 1, 2а, 3, 3а, 7	-	-	18.05.2026 – 01.06.2026
8.2	Плановый ремонт БМК 1.3 по адресу: г. Киров, ул. Клубная, д. 11к	ул. Клубная, 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9; ул. Баумана, 1, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 8, 9, 11; ул. Павла Корчагина, 37, 37а, 39/1, 39б, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 58, 60, 60а, 60б, 62, 62а, 64, 64/1, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 78а; ул. Колхозная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; ул. Рабочая 9, 11; ул. Заречная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	-	-	15.06.2026 – 29.06.2026
8.3	Модернизация котельной в части замены теплообменного оборудования БМК 1.3 по адресу: г. Киров, ул. Клубная, д. 11к	ул. Клубная, 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9; ул. Баумана, 1, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 8, 9, 11; ул. Павла Корчагина, 37, 37а, 39/1, 39б, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 58, 60, 60а, 60б, 62, 62а, 64, 64/1, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 78а; ул. Колхозная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; ул. Рабочая 9, 11; ул. Заречная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	-	-	14.08.2026 – 28.08.2026

8.4	Плановый ремонт БМК 1.4 по адресу: г. Киров, ул. Павла Корчагина, д. 225к	ул. Павла Корчагина, 211а, 213, 213а, 213б, 215, 215/1, 215а, 215б, 215в, 217, 217а, 219, 240, 221/1, 223, 223/1, 223/2, 225, 240/2; ул. 60 лет Комсомола, 4, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 21/1, 23, 25	-	-	29.06.2026 – 13.07.2026
8.5	Плановый ремонт БМК 1.5 по адресу: г.о. город Киров, д. Малая Субботиха, ул. Центральная, д. 20к	д. Малая Субботиха: ул. Центральная, 20; ул. Кооперативная, 17; ул. Школьная, 27а; ул. Язевочная, 10	-	-	27.07.2026 – 10.08.2026
8.6	Плановый ремонт БМК 1.6 по адресу: г.о. город Киров, д. Малая Субботиха, ул. Лукинская, д. 8к	д. Малая Субботиха: ул. Лукинская, 8; ул. Школьная, 31	-	-	13.07.2026 – 27.07.2026
8.7	Плановый ремонт БМК 1.7 по адресу: г.о. город Киров, д. Большая Субботиха, ул. Центральная, д. 18к	д. Большая Субботиха: ул. Центральная, 11а, 18, 20, 22, 23, 24	-	-	01.06.2026 – 15.06.2026
8.8	Плановый ремонт БМК 1.8 по адресу: г.о. город Киров, д. Богородская, ул. Богородская, д. 50к	д. Богородская: ул. Богородская, 13, 20, 23, 27, 34а, 50а, 50б, 50в, 50г, 52, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 81, 86, 91, 93, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103; ул. Молодежная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12; ул. Ботаническая, 33, 35; ул. Озерная, 11/1, 11/2, 11а, 12, 12а, 13, 14	-	-	20.07.2026 – 03.08.2026

8.9	Модернизация котельной в части замены трехходовых регулирующих клапанов БМК 1.8 по адресу: г.о. город Киров, д. Богородская, ул. Богородская, д. 50к	д. Богородская: ул. Богородская, 13, 20, 23, 27, 34а, 50а, 50б, 50в, 50г, 52, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 81, 86, 91, 93, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103; ул. Молодежная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12; ул. Ботаническая, 33, 35; ул. Озерная, 11/1, 11/2, 11а, 12, 12а, 13, 14	-	-	03.08.2026 – 08.08.2026
8.10	Плановый ремонт БМК 1.9 по адресу: г.о. город Киров, с. Порошино, ул. Порошинская, д. 41к	с. Порошино: ул. Боровицкая, 20, 20а, 20б, 20в, 24; ул. Порошинская, 35, 35а, 39, 41	-	-	27.07.2026 – 10.08.2026
8.11	Плановый ремонт БМК 1.10 по адресу: г. Киров, ул. Красный Химик, д. 29к	ул. Красный Химик, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 7, 9, 11, 17; пер. Красный Химик, 12, 12а, 13, 14, 15	-	-	01.06.2026 – 15.06.2026
8.12	Модернизация котельной в части замены трехходовых регулирующих клапанов БМК 1.10 по адресу: г. Киров, ул. Красный Химик, д. 29к	ул. Красный Химик, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 7, 9, 11, 17; пер. Красный Химик, 12, 12а, 13, 14, 15	-	-	10.08.2026 – 14.08.2026
8.13	Плановый ремонт БМК 1.11 по адресу: г. Киров, ул. Кооперативная, д. 2к	ул. Российская, 1, 2в, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22; ул. Рождественская, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22; ул. Боровая, 16, 20, 22, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 26, 27, 28, 29;	-	-	25.05.2026 – 08.06.2026

		<ul style="list-style-type: none"> ул. Восьмого марта, 3, 5, 9, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; ул. Пионерская, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15; ул. Зеленина, 1; ул. Семашко, 2, 2а; ул. Октябрьской Революции, 1а; ул. Луговая, 1; ул. Кооперативная, 1 			
8.14	<p>Модернизация котельной в части замены трехходовых регулирующих клапанов БМК 1.11 по адресу: г. Киров, ул. Кооперативная, д. 2к</p>	<ul style="list-style-type: none"> ул. Российская, 1, 2в, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22; ул. Рождественская, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22; ул. Боровая, 16, 20, 22, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 26, 27, 28, 29; ул. Восьмого марта, 3, 5, 9, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; ул. Пионерская, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15; ул. Зеленина, 1; ул. Семашко, 2, 2а; ул. Октябрьской Революции, 1а; ул. Луговая, 1; ул. Кооперативная, 1 	-	-	17.08.2026 – 21.08.2026

8.15	Плановый ремонт БМК 4/1 по адресу: г. Киров, мкр. Радужный, ул. Производственная, д. 5к	ул. Конституции, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 13б, 16, 16а, 17, 18, 18а, 18б, 18в, 20, 20а, 20б, 20в, 22; ул. Новая, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11/1, 13, 15; ул. Индустриальная, 2, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 8б, 10, 14, 18а, 20; пр-кт Строителей, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5а, 5б, 6, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 13, 14, 21, 25; пер. Школьный, 1, 3, 3а, 3б, 3в, 4, 5, 5а, 5б; ул. Заводская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; ул. Мира, 2а, 3, 4, 4а, 6, 8, 10, 10а, 12; ул. Производственная, 1, 2; ул. Владимира Меланьина, 1, 2а	-	-	15.06.2026 – 29.06.2026»
------	--	--	---	---	-----------------------------